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аннотация
Актуальность. В современных условиях высокой волатильности цен на нефть и нестабильной экономичес-
кой ситуации особое внимание нефтегазодобывающих компаний должно уделяться качеству планирования 
инвестиций. Целью исследования является изучение существующих проблем инвестиционного планирова-
ния в российских нефтегазодобывающих компаниях, вызванных несовершенством действующей методологии 
функционального бизнес-процесса «Инвестиционное планирование», а также разработка рекомендаций по 
решению данных проблем.
Методы. В проведенном исследовании использовались общенаучные исследовательские методы: анализ 
и синтез, индукция, моделирование и системный подход. При изучении проблем в качестве источников рас-
сматривались средства массовой информации и нормативные документы российских нефтегазодобывающих 
компаний.
Результаты. Выявлены три ключевые проблемы существующего подхода к инвестиционному планиро-
ванию в нефтегазодобывающих компаниях. Первой проблемой является отсутствие регламентированной 
оценки экономической эффективности отдельных комплексов работ (например, зарезки боковых стволов, 
бурения куста скважин и др.) в рамках общего проекта разработки месторождения, что создает риск осу-
ществления неэффективных инвестиций в разработку месторождения. Второй проблемой является несо-
блюдение плана инвестиционных расходов ввиду отсутствия эффективной системы контроля за расходом 
средств. Третьей проблемой существующей методологии инвестиционного планирования автор считает от-
сутствие механизма оптимизации инвестиционного портфеля компании. Для решения указанных проблем 
предлагается внедрить в методологию ведения функционального бизнес-процесса «Инвестиционное плани-
рование» элементы проектного и портфельного управления, а именно в качестве объекта инвестиционного 
планирования использовать проект на месторождении, применить фазовый процесс реализации крупных 
проектов, а также создать механизм оптимизации портфеля инвестиционных проектов на базе математи-
ческой оптимизационной модели.
Перспективы. Полученные результаты могут быть использованы в дальнейшей работе специалистами в обла-
сти корпоративного управления, инвестиционного планирования, а также институтами, занимающимися проб-
лемами внедрения методологии управления проектами.
ключевые слова: инвестиционное планирование; проект; нефтегазодобывающая компания; проектное управ-
ление; модель оптимизации; инвестиции.
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abstract
Introduction, Purpose. The upstream companies should give special consideration to the quality of the 
investment planning in existent conditions of high oil prices’ volatility and unstable economic situation. The 
goal of research is to study the current problems of investment planning in russian upstream companies, 
which are caused by imperfection of the current methodology of the functional business process “Investment 
planning”, and to develop the recommendations on solving these problems.
Methods. The general scientific research methods are used in the study: analysis and synthesis, induction, 
modeling and system approach. The sources of the mass media and regulatory documents of some russian 
upstream companies were considered while studying the investment planning problems.
Results. Three key problems of the existing approach to the investment planning in upstream companies have 
been identified. The first problem is the absence of regulated economic efficiency assessment of individual 
work packages within the framework of a general field development project (for example, sidetracking, 
drilling of a bush of wells, etc.). It creates the risk of inefficient investing in exploration. The second problem 
is the absence of an effective system of impoundment control. That leads to the overrun of investment 
costs plan. According to the author, the third problem of the existing methodology of investment planning 
is the absence of a mechanism for optimizing the company’s investment portfolio. In order to solve these 
problems the author proposes to implement the elements of project and portfolio management into the 
methodology of the functional business process “Investment planning”. That is, to use the project at the oil 
field as an investment planning object, to apply the phase process of large project execution, and to create 
a mechanism of portfolio optimization based on mathematical optimization model.
Discussion. Corporate governance and investment planning specialists as well as the institutions involved 
in the implementation of the project management methodology can use the results of this research in their 
further work.
Keywords: investment planning; project; upstream company; project management; optimization model; 
investments.
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На сегодняшний день инвестиционная ак-
тивность компаний во многом обусловле-
на успешностью функционирования в них 

системы планирования инвестиций. Так, согласно 
данным Федеральной службы государственной 

статистики одним из ключевых факторов, огра-
ничивающих инвестиционную активность не-
фтегазодобывающих компаний в России, является 
несовершенная нормативная база, регулирующая 
инвестиционные процессы в компании [1, с. 136].
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Проведенный анализ ряда нормативных доку-
ментов в области инвестиционного планирования 
ключевых российских вертикальноинтегриро-
ванных нефтяных компаний 1 позволил автору вы-
явить слабые места в методологии ведения фун-
кционального бизнеспроцесса «Инвестиционное 
планирование», которые значительно влияют на 
качество планирования реальных инвестиций. 
Так, ключевыми проблемами инвестиционного 
планирования в нефтегазодобывающих компани-
ях, вызванными несовершенством действующей 
методологии, являются:

1. Отсутствие регламентированной оценки 
экономической эффективности отдельных ком-
плексов работ в рамках общего проекта разра-
ботки месторождения.

2. Несоблюдение плана инвестиционных 
расходов в компании ввиду отсутствия эффек-
тивной системы контроля за расходом средств.

3. Отсутствие в системе планирования ме-
ханизма оптимизации инвестиционного порт-
феля.

В качестве комплексного решения проблем 
инвестиционного планирования автор предла-
гает внедрить в методологию ведения функци-
онального бизнеспроцесса «Инвестиционное 
планирование» элементы проектного и порт
фельного управления.

Рассмотрим детально указанные выше пробле-
мы инвестиционного планирования в нефтегазо-
добывающих компаниях с позиции предлагаемых 
изменений.

1. Отсутствие регламентированной оцен-
ки экономической эффективности отдельных 
комплексов работ в рамках общего проекта 
разработки месторождения. На сегодняшний 
день в большинстве нефтегазодобывающих ком-
паний объектом управления в бизнеспроцессе 
«Инвестиционное планирование» является про-
ект. Под проектом понимается нефтегазовый 
актив —  месторождение, имеющее длительный 
жизненный цикл длиной 30 лет и более (рис. 1). 
В рамках проекта —  месторождения планируются 
как инвестиционные, так и эксплуатационные 
расходы. Для каждого проекта формируется фи-

1 Политика компании ОАО «Роснефть» по управлению 
инвестициями (дата утверждения —  07.02.2014). URL: 
https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_file/P3–
03_P01_V1–00.pdf (дата обращения: 28.03.2017).

нансовоэкономическая модель, в рамках которой 
оценивается экономическая целесообразность 
инвестирования в данный проект —  месторожде-
ние. Таким образом, в рамках инвестиционного 
планирования принимается решение об инвести-
ровании или отказе от инвестирования в целом 
в нефтегазовый актив.

По мнению автора, указанный выше подход 
к определению объекта инвестиционного пла-
нирования имеет ряд недостатков: не осуществ-
ляется оценка экономической эффективности 
отдельных комплексов работ в рамках общего 
проекта разработки месторождения. Следователь-
но, невозможно отследить неэффективные инве-
стиционные решения в рамках общего проекта 
разработки и эксплуатации месторождения. При 
наличии десятков месторождений в компании 
нет возможности оценивать эффективность аль-
тернативных вариантов инвестирования в актив.

Для сравнения: объектом управления в линей-
ных бизнеспроцессах, таких как «Поиск и гео-
логоразведка» и «Проектирование, разработка, 
обустройство и эксплуатация месторождений», 
также является проект. Однако линейные бизнес
процессы в определение «проект» вкладывают 
иное значение, а именно ограниченный набор 
работ, выполняемый в определенный период 
времени на нефтегазовом активе (например, 
бурение и обустройство месторождения, строи-
тельство объектов инфраструктуры, работы по 
поддержанию объектов добычи углеводородов). 
Используемое в линейных бизнеспроцессах 
определение термина «проект» соответствует 
стандартам проектного управления PMI, согла-
сно которым проект —  это совокупность работ, 
ограниченных по времени, ресурсам и срокам. 
По итогам выполнения работ проект закрывается 
[2]. То есть под проектом условно понимается 
часть работ, выполняемых на определенном этапе 
развития месторождения.

В методологии инвестиционного планирова-
ния автор предлагает применить терминологию, 
принятую в линейных бизнеспроцессах и соот-
ветствующую стандартам проектного управления. 
Так, вместо проекта —  месторождения объектом 
инвестиционного планирования станет проект —  
совокупность работ, выполняемых в определен-
ный период времени на нефтегазовом активе 
и требующих инвестиционных расходов. Таким 
образом, инвестиционные проекты будут плани-
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роваться в рамках месторождения. На рис. 2 по-
казано примерное выделение проектов в рамках 
жизненного цикла месторождения: пунктирными 
линиями обозначены границы выделенных на 
месторождении проектов, на шкале «Инвестиции» 
столбцами разного цвета указаны соответству-
ющие им инвестиционные расходы.

На наш взгляд, использование методологии 
линейных бизнеспроцессов при определении 
объектов управления инвестиционного плани-
рования, т. е. разукрупнение объекта управления 
с месторождения до отдельного комплекса работ 
на месторождении, позволит решить проблему 
оценки экономической эффективности отдель-
ных видов работ на месторождении, а также даст 
возможность формировать и оценивать альтер-
нативные варианты инвестирования в проекты 
на месторождении, так как каждый проект на 
месторождении будет проходить экономиче-

скую экспертизу. По мнению автора, применение 
стандартов проектного управления позволит 
получить наилучший экономический резуль-
тат по каждому этапу развития месторождения 
(в рамках отдельных инвестиционных решений), 
а также создаст здоровую конкуренцию меж-
ду проектами за инвестиции в рамках каждого 
месторождения. Лица, принимающие решения, 
смогут сформировать такой портфель инвести-
ционных проектов, который, на их взгляд, будет 
удовлетворять стратегическим целям компании 
и принесет наибольший доход компании.

Вместе с тем для осуществления продуктивных 
коммуникаций внутри компании целесообразно 
использовать единый общепринятый в компа-
нии понятийный аппарат. Учитывая принятый 
в большинстве нефтегазодобывающих компаний 
принцип приоритетности линейного управления 
над функциональным, при существующих разно-

Рис. 1 / Fig. 1. нефтегазовое месторождение как ключевой объект управления 
в действующей методологии «инвестиционного планирования» / an oil-gas 

field as a key object of the investment planning current methodology

Источник: составлено автором.
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гласиях в методологии приоритет должен отда-
ваться методологии линейных бизнеспроцессов.

2. Несоблюдение плана инвестиционных 
расходов в компании ввиду отсутствия эф-
фективной системы контроля за расходовани-
ем средств. На сегодняшний день действующая 
методология инвестиционного планирования 
в российских нефтегазодобывающих компаниях 
определяет следующий порядок планирования 
и осуществления инвестиционных расходов: 
в рамках формирования инвестиционной про-
граммы устанавливаются и утверждаются ли-
миты инвестиционных расходов по проектам 
(месторождениям). Наличие данного лимита 
в утвержденной инвестиционной программе 
является достаточным условием для выделения 
денежных средств на проект [3]. Другими слова-
ми, какое количество расходов на год компания 
запланировала на проект, такое количество она 
и может потратить. Описанный выше подход 
хорошо работает для давно разрабатываемых 

в компании нефтегазовых активов, но при этом 
является совершенно не эффективным для новых 
активов. К новым активам можно отнести:

1) нефтегазовый актив, находящийся в но-
вом регионе присутствия для компании. У ком-
пании нет статистических данных о стоимости 
тех или иных работ в данном регионе;

2) уникальный в своем роде актив: ни одна 
компания в мире еще не осуществляла подоб-
ные работы;

3) недавно приобретенный компанией ак-
тив: к моменту формирования инвестиционной 
программы компания только купила нефтега-
зовый актив и, чтобы зарезервировать средства 
на актив, его включили в текущую инвестици-
онную программу. Проработка проектной доку-
ментации в данном случае нередко осуществля-
ется поверхностно.

Отсутствие проблем с планированием и осу-
ществлением инвестиций на давно разрабатыва-
емые в компании нефтегазовые активы связано 

 
Рис. 2 / Fig. 2. выделение проектов на месторождении при применении проектно-ориентированного 

подхода / defining the projects at the field in case of using the project-oriented approach

Источник: составлено автором.
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с тем, что данные активы, как правило, находятся 
на стадии промышленной разработки и располо-
жены в хорошо изученном регионе, т. е. на данных 
месторождениях осуществляются привычные, 
достаточно отлаженные в компании работы —  бу-
рение и реконструкция скважин, строительство 
объектов обустройства. Планирование инвести-
ций на такие активы осуществляется согласно 
установленным в компании нормативам, откло-
нения в стоимости работ / услуг по таким активам 
являются минимальными, следовательно, проект 
«укладывается» в определенный для него лимит 
инвестиционных расходов.

С новыми активами ситуация обстоит иначе: 
они находятся на начальном этапе разработки, 
проектная документация по ним может быть 
проработана поверхностно, ввиду чего сущест-
вуют значительные риски превышения запла-
нированных инвестиций 2. В случае превышения 
годового лимита инвестиционных расходов по 
таким активам возникает потребность осуществ-
лять внеплановую корректировку инвестицион-
ной программы. Осуществление внеплановых 
корректировок, по мнению автора, ставит под 
сомнение эффективность действующей системы 
планирования инвестиций.

Для того чтобы свести к минимуму превыше-
ние плана по инвестиционным расходам в компа-
нии, а следовательно, сократить число внеплано-
вых корректировок инвестиционной программы, 
автор предлагает осуществлять планирование 
инвестиций по проектам с учетом фазовости их 
реализации. Фазовый процесс реализации про-
ектов в нефтегазовой отрасли (в данном случае 
речь идет именно о проектах, а не нефтегазовых 
активах) подразумевает выделение следующих 
фаз: определение, выбор, проработка, реализация 
и эксплуатация [4]. С продвижением проекта от 
фазы к фазе степень проработки проекта уве-
личивается, следовательно, точнее становит-
ся прогноз инвестиционных расходов. Так, для 
проектов, находящихся на фазе определения, 
диапазон возможных отклонений инвестиций 
составляет ±30%, а на фазе реализации —  ±5% 3.

2 Инвестиционные проекты в российской нефтегазовой отра-
сли. Четыре шага к повышению эффективности // Strategy&. 
2015. URL: https://www.pwc.ru/ru/oilandgas/publications/
assets/foursteps.pdf (дата обращения: 23.03.2017).
3 Arcadis Co. Report: Unlocking major cost savings on oil 
& gas projects. URL: https://www.arcadis.com/media/C/C/

Таким образом, автор предлагает: в рамках 
формирования инвестиционной программы 
устанавливать лимит инвестиционных расходов 
по проектам с учетом вероятности увеличения 
затрат; создать механизм, позволяющий конт
ролировать осуществление расходов по проек-
там. Иными словами, несмотря на то, что в ин-
вестиционной программе будет заложен лимит 
инвестиционных расходов на проект в целом 
на год, с помощью указанного механизма рас-
ходоваться будут только те средства, которые 
запланированы на текущую фазу реализации 
проекта. Для того чтобы появилась возможность 
расходовать средства в рамках следующей фазы, 
проект должен пройти точку принятия решения 
(ТПР) при переходе на следующую фазу с обяза-
тельным рассмотрением руководством компании 
следующего пакета документов: бизнеспла-
на проекта, финансовоэкономической модели 
проекта, графика реализации проекта, оценки 
проектных и корпоративных рисков [5, c. 53]. Это 
позволит сделать систему расходования средств 
в компании более прозрачной и предотвратить 
необоснованное увеличение затрат по проектам.

3. Отсутствие в системе планирования 
механизма оптимизации инвестиционного 
портфеля. Анализ организационной структуры 
управления в крупных российских нефтегазовых 
компаниях показал, что большинство компаний 
реализуют линейнофункциональную структуру: 
линейное управление нацелено на принятие ре-
шений в отношении портфелей активов и проек-
тов, а функциональное управление —  на принятие 
решений в отношении бизнеспроцессов и пре-
доставление функциональной поддержки линей-
ным руководителям. Функциональная поддержка 
заключается в подготовке аналитической инфор-
мации и разработке рекомендаций линейным 
руководителям с целью принятия последними 
корректного взвешенного решения в отношении 
портфелей активов и проектов.

Функциональная поддержка, осуществляемая 
в рамках бизнеспроцесса «Инвестиционное пла-
нирование», должна заключаться во всестороннем 
анализе инвестиционного портфеля компании, 
выработке рекомендаций о целесообразности 

A/%7BCCA4CFFFA102–4017B90B4AB2250741E8%7DOil%20
and%20Gas%20Cost%20reduction%20brochure.pdf (дата обра-
щения: 12.05.2017).

Л. Р. Артемкина



70

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ НАУКИ / MANAGEMENT SCIENCES •  Т. 7, № 4’2017

инвестирования в активы / проекты и выработке 
предложений по оптимизации инвестиционного 
портфеля.

Однако проведенный автором анализ дея-
тельности экономической службы, отвечающей 
за бизнеспроцесс «Инвестиционное планиро-
вание» в российских нефтегазодобывающих 
компаниях, показал, что на сегодняшний день 
функциональная поддержка линейных руково-
дителей ограничивается лишь предоставлением 
им сводных таблиц и диаграмм с проектными 
данными. Фактически данной службой не вы-
полняется функция выработки рекомендаций 
относительно оптимизации инвестиционного 
портфеля. Причиной тому служит отсутствие в ар-
сенале экономической службы разработанного 
инструментария по анализу портфеля реальных 
проектов.

Для решения данной проблемы автор пред-
лагает обратиться к методологии портфельного 
управления, которая обладает достаточно разви-
тым инструментарием для проведения оптими-
зации. На сегодняшний день существует большое 
разнообразие оптимизационных моделей. Выбор 
модели оптимизации для нефтегазодобывающих 
компаний во многом определяется отраслевой 
спецификой их деятельности.

Так, по мнению автора, для оптимизации ин-
вестиционного портфеля нефтегазодобывающей 
компании целесообразно применять многокри-
териальную модель оптимизации на базе следу-
ющих трех целевых функций:

1) функции чистого дисконтированного дохо-
да портфеля проектов, которая максимизируется:

1

�
m

j j
j

c x max
=

→∑ ,

где jx  —  бинарная переменная, принимающая 
значения 0 и 1;

jc  —  чистая приведенная стоимость jго ин-
вестиционного проекта, млн долл. США;

2) функции инвестиций, которая минимизи-
руется:

1

m

j j
j

K x min
=

→∑ ,

где Kj —  инвестиции, необходимые для реализа-
ции jго инвестиционного проекта, млн руб.;

3) функции добычи углеводородов, которая 
максимизируется:

1

m

j j
j

P x max
=

→∑ ,

где jP  —  добыча углеводородов в результате реа-
лизации jго проекта, тыс. т.

Важно отметить, что данные критерии опти-
мизации являются аддитивными, т. е. получае-
мыми путем сложения показателей проектов, что 
является неоспоримым преимуществом ввиду 
отсутствия скрытых эффектов от влияния про-
ектов друг на друга, таких, например, как синер-
гетический эффект.

В модель оптимизации вводятся следующие 
ограничения:

• внутренняя норма рентабельности проек-
тов (IRR) > 15%;

• индекс прибыльности инвестиций проек-
тов (PI) > 1;

• дисконтированный период окупаемости 
проектов (РР) < 5 лет;

• минимально рентабельный дебет скважин, 
введенных в эксплуатацию в результате реали-
зации проекта:

jM N≤ ,

где jM  —  средний минимально рентабельный де-
бет скважин jго проекта, тыс. т / сут.;

N —  установленная в компании граница мини-
мально рентабельного дебета скважин, тыс. т / сут.

Процедура оптимизации портфеля проектов 
предусматривает последовательное выполне-
ние ряда итераций, при котором выполняется 
ранжирование проектов по целевым функциям 
с учетом ограничений.

Существенным преимуществом предлагаемой 
модели оптимизации инвестиционного портфе-
ля нефтегазодобывающей компании является 
возможность проведения быстрого пересчета 
показателей портфеля в случае изменения стра-
тегической направленности компании или изме-
нения планируемых показателей деятельности.

Таким образом, внедрение элементов проек-
тного и портфельного управления в методологию 
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инвестиционного планирования позволит создать 
в нефтегазодобывающих компаниях: систему 
оценки эффективности отдельных комплексов 
работ в рамках общего проекта разработки мес

торождения; эффективную систему контроля за 
расходом средств по проектам, а также меха-
низм оптимизации инвестиционного портфеля 
компании.
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